

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO/UF:	GESTOR / AÇÃO:
PAUDALHO / PE	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO
PROPONENTE:	OBJETO:
PREFEITURA DO PAUDALHO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANTA MONICA, NO MUNICÍPIO DO PAUDALHO/PE.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	PREÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2,00%	R\$ 1.624,56	100,00%	R\$ 1.624,56	-	-	-	-	-	-
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2,17%	R\$ 1.764,36	100,00%	R\$ 1.764,36	-	-	-	-	-	-
3.0	PISOS	26,43%	R\$ 21.485,76	-	-	100,00%	R\$ 21.485,76	-	-	-	-
4.0	HIDRAULICA	0,89%	R\$ 723,92	-	-	-	-	100,00%	R\$ 723,92	-	-
5.0	PAISAGISMO	19,97%	R\$ 16.234,39	-	-	-	-	100,00%	R\$ 16.234,39	-	-
1.6	ELETRICA	48,54%	R\$ 39.459,50	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 39.459,50
	TOTAL	100,00%	R\$ 81.292,49	4,17%	R\$ 3.388,92	26,43%	R\$ 21.485,76	20,86%	R\$ 16.958,31	48,54%	R\$ 39.459,50
	TOTAL ACUMULADO R\$	100,00%	R\$ 81.292,49	4,17%	R\$ 3.388,92	30,60%	R\$ 24.874,68	51,46%	R\$ 41.832,99	100,00%	R\$ 81.292,49