



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
CRONOGRAMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS, DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO		30 DIAS	
		R\$		%	R\$
1.0	AV. PACHECO LEITE FILHO	R\$	7.484,05	100,00%	R\$ 7.484,05
2.0	AV. SENADOR PINHEIRO RAMOS	R\$	21.964,25	100,00%	R\$ 21.964,25
3.0	AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA	R\$	6.438,75	100,00%	R\$ 6.438,75
4.0	RUA DR. ANTÔNIO MONTENEGRO	R\$	4.342,03	100,00%	R\$ 4.342,03
5.0	RUA TERCENIO BACALHAU	R\$	2.568,90	100,00%	R\$ 2.568,90
6.0	TRAV. RAUL BANDEIRA	R\$	3.664,32	100,00%	R\$ 3.664,32
7.0	RUA RAUL BANDEIRA E PRAÇA DIVINO ESPIRITO SANTO	R\$	4.351,97	100,00%	R\$ 4.351,97
8.0	RUA PADRE EMIDIO	R\$	16.633,30	100,00%	R\$ 16.633,30
9.0	RUA HENRIQUE DIAS	R\$	5.130,79	100,00%	R\$ 5.130,79
10.0	LADEIRA PRETA	R\$	19.203,19	100,00%	R\$ 19.203,19
	TOTAL	R\$	91.781,55	100,00%	R\$ 91.781,55
	TOTAL ACUMULADO R\$	R\$	91.781,55	100,00%	R\$ 91.781,55