PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE

LOCAL: NO MUNICIPIO DE PAUDALHO - PE

OBJETO:CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DO SERVIGO DE CONSTRUGAO DE QUADRA ESCOLAR COM COBERTA E VESTIARIO DO COLEGIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA, PAUDALHO - PE. COM RECURSO PROVENIENTE DO MINISTERIO DA EDUCAGAO/FUNDO NACIONAL
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, ATRAVES DO PROCESSO N° 234000.003034/2017 - 03 - CONSTRUGAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA E VESTIARIO - MODELO 2 / PROJETO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL .

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

EY DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % [TEM T 2 3 4 5 3 7 8 9 10 11 12
1 |SERVICOS PRELIMINARES 56.261,68 | 9,19% 100,00%
56.261,68
2 MOVIMENTO DE TERRAS 6.626,47 | 1,08% 50% 50%
3.313,24 3.313,24
3 FUNDACOES 2517111 | 4,11% 40% 40% 20%
10.068,45 10.068,45 5.034,22
4 |SUPERESTRUTURA 215.230,60 | 35,14% 20% 40% 40%
43.046,12 86.092,24 86.092,24
5 | SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 15.520,10 | 2,53% 40% 30% 20% 10%
6.208,04 4.656,03 3.104,02 1.552,01
6 ESQUADRIAS 18.221,96 | 2,97% 25% 25% 25% 25%
4.555,49 4.555,49 4.555,49 4.555,49
7 |SISTEMA DE COBERTURA 79.596,79 | 12,99% 20% 20% 40% 20%
15.919,36 15.919,36 31.838,71 15.919,36
8 IMPERMEABILIZAGAO 2.305,02 | 0,38% 40% 40% 20%
922,01 922,01 461,00
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 26.790,34 | 4,37% 25% 25% 25% 25%
6.697,59 6.697,59 6.697,59 6.697,59
10 |PAVIMENTAGAO 9.805,30 | 1,60% 20% 40% 20% 20%
1.961,06 3.922,12 1.961,06 1.961,06
11 |PINTURAS E ACABAMENTOS 44.406,28 | 7,25% 20% 50% 30%
8.881,26 22.203,14 13.321,88
12 INSTALAGOES HIDRAULICAS 5.884,83 0,96% 30% 30% 40%
1.765,45 1.765,45 2.353,93
13 |INSTALACAO SANITARIA 4.661,48 | 0,76% 30% 40% 30%
1.398,44 1.864,59 1.398,44
14 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 6.007,23 0,98% 10% 40% 50%
600,72 2.402,89 3.003,61
15 |LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS 11.553,47 | 1,89% 50% 50%
5.776,74 5.776,74
16 | SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO 1.41420 | 0,23% 50% 50%
707,10 707,10
17 [INSTALAGAO ELETRICA - 220V 20.491,79 | 3,35% 10% 30% 20% 20% 20%
2.049,18 6.147,54 4.098,36 4.098,36 4.098,36
18 | SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 9.061,55 | 1,48% 10% 20% 30% 10% 30%
906,16 1.812,31 2.718,47 906,16 2.718,47
19 |SERVICOS COMPLEMENTARES 51.333,74 | 8,38% 50% 30% 20%
25.666,87 15.400,12 10.266,75
20 |SERVIGOS FINAIS 2.188,08 | 0,36% 100%
2.188,08
Valores fotais 612.532,03 | 59.574,01 58.255,07 104.671,74 109.738,33 18.989,10 23.580,41 23.179,50 42.713,83 29.891,13 74.538,18 32.225,63 15.173,30
9,73% 9,51% 17,09%) 17,92% 3,10% 3,85% 3,78% 6,97% 8,15% 12,17% 5,26% 2,48%
9,73% 19,24% 36,33%) 54,24% 57,34%) 61,19% 64,97% 71,95%) 80,09% 92,26%) 97,52%) 100,00%




