
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 56.261,68             9,19% 100,00%

56.261,68        

2 MOVIMENTO DE TERRAS 6.626,47               1,08% 50% 50%

3.313,24          3.313,24          

3 FUNDAÇÕES 25.171,11             4,11% 40% 40% 20%

10.068,45        10.068,45        5.034,22          

4 SUPERESTRUTURA 215.230,60           35,14% 20% 40% 40%

43.046,12        86.092,24        86.092,24        

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 15.520,10             2,53% 40% 30% 20% 10%

6.208,04          4.656,03          3.104,02          1.552,01           

6 ESQUADRIAS 18.221,96             2,97% 25% 25% 25% 25%

4.555,49          4.555,49          4.555,49           4.555,49          

7 SISTEMA DE COBERTURA 79.596,79             12,99% 20% 20% 40% 20%

15.919,36        15.919,36        31.838,71        15.919,36        

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.305,02               0,38% 40% 40% 20%

922,01             922,01             461,00             

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 26.790,34             4,37% 25% 25% 25% 25%

6.697,59          6.697,59           6.697,59          6.697,59          

10 PAVIMENTAÇÃO 9.805,30               1,60% 20% 40% 20% 20%

1.961,06          3.922,12           1.961,06          1.961,06          

11 PINTURAS E ACABAMENTOS 44.406,28             7,25% 20% 50% 30%

8.881,26          22.203,14        13.321,88        

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.884,83               0,96% 30% 30% 40%

1.765,45          1.765,45          2.353,93           

13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 4.661,48               0,76% 30% 40% 30%

1.398,44          1.864,59          1.398,44          

14 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 6.007,23               0,98% 10% 40% 50%

600,72             2.402,89          3.003,61          

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 11.553,47             1,89% 50% 50%

5.776,74          5.776,74          

16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1.414,20               0,23% 50% 50%

707,10             707,10             

17 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 20.491,79             3,35% 10% 30% 20% 20% 20%

2.049,18          6.147,54          4.098,36          4.098,36           4.098,36          

18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 9.061,55               1,48% 10% 20% 30% 10% 30%

906,16             1.812,31          2.718,47          906,16             2.718,47          

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 51.333,74             8,38% 50% 30% 20%

25.666,87        15.400,12        10.266,75        

20 SERVIÇOS FINAIS 2.188,08               0,36% 100%

2.188,08          

612.532,03          59.574,91        58.255,97        104.671,74      109.738,33      18.989,10        23.580,41        23.179,50          42.713,83        49.891,13        74.538,18        32.225,63        15.173,30        

9,73% 9,51% 17,09% 17,92% 3,10% 3,85% 3,78% 6,97% 8,15% 12,17% 5,26% 2,48%

9,73% 19,24% 36,33% 54,24% 57,34% 61,19% 64,97% 71,95% 80,09% 92,26% 97,52% 100,00%

Valores totais

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COM COBERTA E VESTIÁRIO DO COLEGIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA, PAUDALHO - PE. COM RECURSO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FUNDO NACIONAL 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, ATRAVÉS DO PROCESSO N° 234000.003034/2017 - 03 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA E VESTIÁRIO - MODELO 2 / PROJETO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL .

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


