
PREÇO

R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES: 4,97%  R$              5.086,05 50%  R$                 2.543,03 50%  R$                    2.543,02 0%  R$                           -   0%  R$                         -   

2.0 FUNDAÇÃO 1,49%  R$              1.526,67 100%  R$                 1.526,67 0%  R$                               -   0%  R$                           -   0%  R$                         -   

3.0 ESTRUTURA 1,20%  R$              1.233,11 100%  R$                 1.233,11 0%  R$                               -   0%  R$                           -   0%  R$                         -   

4.0 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 31,46%  R$            32.221,55 50%  R$               16.110,78 25%  R$                    8.055,39 25%  R$                8.055,38 0%  R$                         -   

5.0 PISOS E REVESTIMENTOS 3,97%  R$              4.068,88 0%  R$                            -   50%  R$                    2.034,44 50%  R$                2.034,44 0%  R$                         -   

6.0 COBERTA E REVESTIMENTO 10,18%  R$            10.431,41 0%  R$                            -   0%  R$                               -   70%  R$                7.301,99 30%  R$              3.129,42 

7.0 ESQUADRIAS 5,25%  R$              5.376,08 0%  R$                            -   0%  R$                               -   0%  R$                           -   100%  R$              5.376,08 

8.0 PINTURA 8,14%  R$              8.341,01 0%  R$                            -   0%  R$                               -   0%  R$                           -   100%  R$              8.341,01 

9.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS 11,12%  R$            11.386,98 0%  R$                            -   0%  R$                               -   0%  R$                           -   100%  R$            11.386,98 

10.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 4,84%  R$              4.955,30 0%  R$                            -   0%  R$                               -   0%  R$                           -   100%  R$              4.955,30 

11.0 PAVIMENTAÇAO: 16,88%  R$            17.291,58 0%  R$                            -   0%  R$                               -   0%  R$                           -   100%  R$            17.291,58 

12.0 DIVERSOS 0,49%  R$                 504,83 0%  R$                            -   0%  R$                               -   0%  R$                           -   100%  R$                 504,83 

TOTAL 100,00% 102.423,45R$           20,91% 21.413,59R$                12,33% 12.632,85R$                  16,98% 17.391,81R$               49,78% 50.985,20R$             

TOTAL ACUMULADO R$ 100,00% 102.423,45R$           20,91% 21.413,59R$                33,24% 34.046,44R$                  50,22% 51.438,25R$               100,00% 102.423,45R$           

%ITEM DISCRIMINAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PREDIO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR, NO MUNICIPIO DO PAUDALHO/PE

MUNICÍPIO/UF:

60 DIAS

PAUDALHO / PE

PROPONENTE:                                   

PREFEITURA DO PAUDALHO

30 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO         

GESTOR / AÇÃO:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

OBJETO:  

90 DIAS 120  DIAS


