



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO
BR-408, KM 76, CHÃ DE CAPOEIRA, PAUDALHO-PE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EVENTUAL NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	PREÇO	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES:	5,45%	66.948,37	8,33%	5.576,80	8,33%	5.576,80	8,33%	5.576,80	8,33%	5.576,80	8,33%	5.576,80	8,33%	5.576,80
2.0	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO:	72,19%	886.066,40	8,33%	73.809,33	8,33%	73.809,33	8,33%	73.809,33	8,33%	73.809,33	8,33%	73.809,33	8,33%	73.809,33
3.0	DRENAGEM	18,40%	225.846,00	8,33%	18.812,97	8,33%	18.812,97	8,33%	18.812,97	8,33%	18.812,97	8,33%	18.812,97	8,33%	18.812,97
4.0	PINTURA	3,96%	48.630,00	8,33%	4.050,88	8,33%	4.050,88	8,33%	4.050,88	8,33%	4.050,88	8,33%	4.050,88	8,33%	4.050,88
	TOTAL			8,33%	102.249,98	8,33%	102.249,98	8,33%	102.249,98	8,33%	102.249,98	8,33%	102.249,98	8,33%	102.249,98
	TOTAL ACUMULADO R\$	100,00%	1.227.490,77	8,33%	102.249,98	16,66%	204.499,96	24,99%	306.749,94	133,33%	408.999,92	41,65%	511.249,91	49,98%	613.499,89

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	PREÇO	7º MES		8º MES		9º MES		10º MES		11º MES		12º MES	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES:	5,45%	66.948,37	8,33%	5.576,80	8,33%	5.576,80	8,33%	5.576,80	8,33%	5.576,80	8,33%	5.576,80	8,37%	5.603,58
2.0	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO:	72,19%	886.066,40	8,33%	73.809,33	8,33%	73.809,33	8,33%	73.809,33	8,33%	73.809,33	8,33%	73.809,33	8,37%	74.163,76
3.0	DRENAGEM	18,40%	225.846,00	8,33%	18.812,97	8,33%	18.812,97	8,33%	18.812,97	8,33%	18.812,97	8,33%	18.812,97	8,37%	18.903,31
4.0	PINTURA	3,96%	48.630,00	8,33%	4.050,88	8,33%	4.050,88	8,33%	4.050,88	8,33%	4.050,88	8,33%	4.050,88	8,37%	4.070,33
	TOTAL			8,33%	102.249,98	8,33%	102.249,98	8,33%	102.249,98	8,33%	102.249,98	8,33%	102.249,98	8,37%	102.740,98
	TOTAL ACUMULADO R\$	100,00%	1.227.490,77	58,31%	715.749,87	66,64%	817.999,85	74,97%	920.249,83	83,30%	1.022.499,81	91,63%	1.124.749,79	100,00%	1.227.490,77