
PREÇO

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,25%  R$              7.554,68 100,00%  R$                 7.554,68 

2.0 ESTRUTURA: 0,10%  R$                 243,84 100,00%  R$                    243,84 

3.0 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 45,35%  R$          105.397,36 -  - 50,00%  R$          52.698,68 50,00%  R$                52.698,68 

4.0 PISO E REVESTIMENTOS: 17,55%  R$            40.786,26 -  - 100,00%  R$                          40.786,26  R$                                       -   

5.0 COBERTA 12,64%  R$            29.371,60 -  - -  - 50,00%  R$                14.685,80 50,00%  R$                          14.685,80  R$                                       -   

6.0 PINTURA 11,40%  R$            26.490,63 50,00%  R$                          13.245,32 50,00%  R$                          13.245,32 

7.0 ESQUADRIAS: 4,17%  R$              9.701,19 100,00%  R$                            9.701,19  R$                                       -   

8.0 HIDRAULICA 0,80%  R$              1.869,44  R$                                       -   100,00%  R$                            1.869,44 

9.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS: 4,39%  R$            10.194,74 -  - 50,00%  R$            5.097,37 50,00%  R$                  5.097,36 -

10.0 SERVIÇOS DIVERSOS 0,35%  R$                 810,57 -  - -  - 50,00%  R$                               405,29 50,00%  R$                               405,29 

TOTAL 100,00% 232.420,31R$          3,36% 7.798,52R$                  24,87% 57.796,05R$          31,19% 72.481,84R$                 23,87% 55.472,06R$                          10,05% 23.351,80R$                          6,68% 15.520,05R$                          

TOTAL ACUMULADO R$ 100,00% 232.420,31R$          3,36% 7.798,52R$                  28,22% 65.594,57R$          59,41% 138.076,41R$               83,28% 193.548,47R$                        93,32% 216.900,27R$                        100,00% 232.420,31R$                        

150 DIAS 180 DIAS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

GESTOR / AÇÃO:

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO         

OBJETO:  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA UBS ROSARINHO/DESTERRO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PEPREFEITURA DO PAUDALHO

ITEM DISCRIMINAÇÃO %
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120  DIAS

MUNICÍPIO/UF:

PAUDALHO / PE

PROPONENTE:                                   


