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PREFEITURA MUNICIPAL DO

PAUDALHO

Construindo um nove amanhd!
Construindo um neve 4

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

MUNICIPIO/UF: GESTOR / AGAO:
PAUDALHO / PE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PROPONENTE: OBJETO:

PREFEITURA DO PAUDALHO

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DO SERVICO DE REFORMA DA UBS ROSARINHO/DESTERRO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE

TEM DISCRIMINAGAO % PRECO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 3,25% | R$ 7.554,68 100,00% R$ 7.554,68
2.0 ESTRUTURA: 0,10% | R$ 243,84 100,00% R$ 243,84
3.0 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 45,35% | R$ 105.397,36 - - 50,00% R$ 52.698,68 50,00% R$ 52.698,68
4.0 PISO E REVESTIMENTOS: 17,55% | R$ 40.786,26 o o 100,00% R$ 40.786,26 R$ -
5.0 COBERTA 12,64% | R$ 29.371,60 = = - - 50,00% R$ 14.685,80 50,00% R$ 14.685,80 R$ -
6.0 PINTURA 11,40% | R$ 26.490,63 50,00% R$ 13.245,32 50,00% R$ 13.245,32
7.0 ESQUADRIAS: 417% | R$ 9.701,19 100,00% R$ 9.701,19 R$ -
8.0 HIDRAULICA 0,80% | R$ 1.869,44 R$ - 100,00% R$ 1.869,44
9.0 INSTALACOES ELETRICAS: 4,39% | R$ 10.194,74 - - 50,00% R$ 5.097,37 50,00% R$ 5.097,36 -
10.0 SERVICOS DIVERSOS 0,35% | R$ 810,57 - - - - 50,00% R$ 405,29 50,00% R$ 405,29
TOTAL 100,00% | R$ 232.420,31 3,36% R$ 7.798,52 24,87% R$ 57.796,05 31,19% R$ 72.481,84 23,87% R$ 55.472,06 10,05% R$ 23.351,80 6,68% R$ 15.520,05
TOTAL ACUMULADO R$ 100,00% | R$ 2&2420,31 3,36% R$ 7.798,52 28,22% R$ 65.594,57 59,41% R$ 138.076,41 83,28% R$ 193.548,47 93,32% R$ 216.900,27 100,00% R$ 232.420,31




