PREFEITURA MUNICIPAL DO

PAUDALHO

Construindo um novo amanha!
Construindo um novo amani

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

MUNICIPIO/UF: GESTOR / ACAO:
PAUDALHO / PE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRARIO
PROPONENTE: OBJETO:

PREFEITURA DO PAUDALHO

CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE REFORMA DO PREDIO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR, NO MUNICIPIO DO PAUDALHO/PE

ITEM D|SCR|I\/||NA(;AO % PRECO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 JSERVICOS PRELIMINARES: 4,97% |R$ 5.086,05 50% R$ 2.543,03 50% R$ 2.543,02 0% R$ = 0% R$ -
2.0 |FUuNDACAO 1,49% |R$ 1.526,67 100% R$ 1.526,67 0% R$ = 0% R$ = 0% R$ =
3.0 JESTRUTURA 1,20% | R$ 1.233,11 100% R$ 1.233,11 0% R$ = 0% R$ = 0% R$ =
4.0 JALVENARIA E REVESTIMENTOS 31,46% | R$ 32.221,55 50% R$ 16.110,78 25% R$ 8.055,39 25% R$ 8.055,38 0% R$ s
5.0 JPISOS E REVESTIMENTOS 397% | R$ 4.068,88 0% R$ = 50% R$ 2.034,44 50% R$ 2.034,44 0% R$ 3
6.0 JCOBERTA E REVESTIMENTO 10,18% | R$ 10.431,41 0% R$ > 0% R$ = 70% R$ 7.301,99 30% R$ 3.129,42
7.0 |ESQUADRIAS 525% | R$ 5.376,08 0% R$ > 0% R$ = 0% R$ = 100% R$ 5.376,08
8.0 JPINTURA 8,14% | R$ 8.341,01 0% R$ = 0% R$ = 0% R$ = 100% R$ 8.341,01
9.0 |INSTALACOES ELETRICAS 11,12% | R$ 11.386,98 0% R$ = 0% R$ = 0% R$ = 100% R$ 11.386,98
10.0 JINSTALACOES HIDRAULICAS 4,84% | R$ 4.955,30 0% R$ = 0% R$ = 0% R$ = 100% R$ 4.955,30
11.0 JPAVIMENTACAO: 16,88% | R$ 17.291,58 0% R$ s 0% R$ = 0% R$ = 100% R$ 17.291,58
12.0 |DIVERSOS 0,49% | R$ 504,83 0% R$ = 0% R$ = 0% R$ = 100% R$ 504,83
TOTAL 100,00% | R$ 102.423,45 20,91% R$ 21.413,59 12,33% R$ 12.632,85 16,98% R$ 17.391,81 ] 49,78% | R$ 50.985,20
TOTAL ACUMULADO R$ 100,00% | R$ 102.423,45 20,91% R$ 21.413,59 33,24% R$ 34.046,44 50,22% R$ 51.438,25 ] 100,00% | R$ 102.423,45




