
TOTAL

 (R$) % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1.0 PISOS 5.077,27R$             0,00% -R$                 0,00% -R$               100,00% 5.077,27R$        0,00% -R$                

2.0 PAREDES 15.262,99R$            100,00% 15.262,99R$       0,00% -R$               0,00% -R$                0,00% -R$                

3.0 REVESTIMENTO DE PAREDES 2.418,74R$             0,00% -R$                 50,00% 1.209,37R$       50,00% 1.209,37R$        0,00% -R$                

4.0 COBERTA 6.040,38R$             0,00% -R$                 50,00% 3.020,19R$       0,00% -R$                50,00% 3.020,19R$        

5.0 ESQUADRIAS 2.479,68R$             0,00% -R$                 25,00% 619,92R$          25,00% 619,92R$           50,00% 1.239,84R$        

100%

100%

TOTAL DO PERÍODO (R$) 31.279,06                

TOTAL ACUMULADO (R$) 31.279,06                

100,00%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E PSICOMOTOR, DO 

MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.

LOCAL: CENTRO, PAUDALHO-PE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESONERADA

ÍTEM SERVIÇOS
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

31.279,06R$                       

PERCENTUAL NO PERIODO 48,80% 15,50% 22,08% 13,62%

 PERCENTUAL ACUMULADO 48,80% 64,30% 86,38%

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO  - PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

15.262,99R$                          4.849,48R$                         6.906,56R$                         4.260,03R$                         

15.262,99R$                          20.112,47R$                       27.019,03R$                       


