
PREÇO

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES: 5,45% 66.948,37                8,33% 5.576,80           8,33% 5.576,80              8,33% 5.576,80            8,33% 5.576,80                 8,33% 5.576,80                8,33% 5.576,80                

2.0 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO: 72,19% 886.066,40              8,33% 73.809,33         8,33% 73.809,33            8,33% 73.809,33          8,33% 73.809,33               8,33% 73.809,33              8,33% 73.809,33              

3.0 DRENAGEM 18,40% 225.846,00              8,33% 18.812,97         8,33% 18.812,97            8,33% 18.812,97          8,33% 18.812,97               8,33% 18.812,97              8,33% 18.812,97              

4.0 PINTURA 3,96% 48.630,00                8,33% 4.050,88           8,33% 4.050,88              8,33% 4.050,88            8,33% 4.050,88                 8,33% 4.050,88                8,33% 4.050,88                

TOTAL 8,33% 102.249,98       8,33% 102.249,98          8,33% 102.249,98        8,33% 102.249,98             8,33% 102.249,98           8,33% 102.249,98            

TOTAL ACUMULADO R$ 100,00% 1.227.490,77 8,33% 102.249,98       16,66% 204.499,96          24,99% 306.749,94        133,33% 408.999,92             41,65% 511.249,91           49,98% 613.499,89            

PREÇO

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES: 5,45% 66.948,37                8,33% 5.576,80           8,33% 5.576,80              8,33% 5.576,80            8,33% 5.576,80                 8,33% 5.576,80                8,37% 5.603,58                

2.0 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO: 72,19% 886.066,40              8,33% 73.809,33         8,33% 73.809,33            8,33% 73.809,33          8,33% 73.809,33               8,33% 73.809,33              8,37% 74.163,76              

3.0 DRENAGEM 18,40% 225.846,00              8,33% 18.812,97         8,33% 18.812,97            8,33% 18.812,97          8,33% 18.812,97               8,33% 18.812,97              8,37% 18.903,31              

4.0  PINTURA  3,96% 48.630,00                8,33% 4.050,88           8,33% 4.050,88              8,33% 4.050,88            8,33% 4.050,88                 8,33% 4.050,88                8,37% 4.070,33                

TOTAL 8,33% 102.249,98       8,33% 102.249,98          8,33% 102.249,98        8,33% 102.249,98             8,33% 102.249,98           8,37% 102.740,98            

TOTAL ACUMULADO R$ 100,00% 1.227.490,77 58,31% 715.749,87       66,64% 817.999,85          74,97% 920.249,83        83,30% 1.022.499,81         91,63% 1.124.749,79        100,00% 1.227.490,77         
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO
  BR-408, KM 76, CHÃ DE CAPOEIRA, PAUDALHO-PE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

10º MÊS

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EVENTUAL NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 

DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE
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