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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRARIO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DO SERVIGO DE CONSTRUGAO DA CRECHE MUNICIPAL CAZUZA PINHEIRO RAMOS NO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE.

MUNICIPIO:  PAUDALHO-PE
I CRONOGRAMA - RECURSO FNDE
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 SERVICOS PRELIMINARES 4.200,89 [ 0,17% 100%
4.200,89
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES 33.535,37 | 1,34% 15% 85%
5.030,31 28.505,06
3 FUNDACOES 115.035,95 4,61% 70% 30%
80.525,17 34.510,79
4 SUPERESTRUTURA 132.870,10 5,32% 10% 70% 20%
13.287,01 93.009,07 26.574,02
5 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 114.944,17 | 4,61% 15% 40% 45%
17.241,62 45.977,67 51.724,87
6 ESQUADRIAS 360.385,63 | 14,44% 10% 40% 30% 20%
- 36.038,56 144.154,25 108.115,69 72.077,13
7 SISTEMAS DE COBERTURA 385.224,16 | 15,43% 25% 35% 25% 15%
96.306,04 134.828,46 96.306,04 57.783,62
8 IMPERMEABILIZACAO 17.954,48 | 0,72% 100%
17.954,48
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 326.276,80 | 13,07% 15% 20% 20% 20% 20% 5%
48.941,52 65.255,36 65.255,36 65.255,36 65.255,36 16.313,84
10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGAO) 212.025,08 | 8,50% 15% 15% 25% 20% 25%
31.803,76 31.803,76 53.006,27 42.405,02 53.006,27
11 PINTURA 138.340,91 5,54% 30% 25% 40% 5%
41.502,27 34.585,23 55.336,36 6.917,05
12 INSTALACAO HIDRAULICA 44.655,85 1,79% 10% 20% 30% 20% 10% 10%
4.465,59 8.931,17 13.396,76 8.931,17 4.465,59 446558,50%
13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 17.600,03 | 0,71% 20% 20% 30% 25% 5%
3.520,01 3.520,01 5.280,01 4.400,01 880,00
14 INSTALAGCAO SANITARIA 46.420,24 1,86% 20% 20% 20% 20% 20%
9.284,05 9.284,05 9.284,05 9.284,05 9.284,05
15 LOUCAS E METAIS 67.558,83 2,71% 10% 20% 30% 40%
6.755,88 13.511,77 20.267,65 27.023,53
16 INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL 5.606,39 | 0,22% 30% 30% 20% 20%
1.681,92 1.681,92 1.121,28 1.121,28
17 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO 42.857,36 | 1,72% 5% 10% 10% 20% 30% 25%
2.142,87 4.285,74 4.285,74 8.571,47 12.857,21 10.714,34
18 INSTALACOES ELETRICAS 213.810,20 8,57% 5% 5% 10% 20% 25% 25% 10%
10.690,51 10.690,51 21.381,02 42.762,04 53.452,55 53.452,55 21.381,02
19 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO 823,82 | 0,03% 20% 80%
164,76 659,06
20 INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA 29.056,53 | 1,16% 20% 30% 30% 20%
5.811,31 8.716,96 8.716,96 5.811,31
21 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 5.436,17 | 0,22% 100%
5.436,17
22 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESC. ATMOSFERICAS (SPDA) 25.470,52 | 1,02% 15% 10% 30% 20% 15% 10%
3.820,58 2.547,05 7.641,16 5.094,10 3.820,58 2.547,05
23 SERVICOS COMPLEMENTARES 87.462,94 | 3,50% 15% 25% 15% 30% 15%
13.119,44 21.865,74 13.119,44 26.238,88 13.119,44
24 SERVICOS FINAIS 4.360,60 [ 0,17% 40% 60%
1.744,24 2.616,36
Valores totais R$ 2.431.913,02 14,68%
Valor no Periodo 22.350,63 148.003,55 261.569,05 316.390,35 319.686,75 378.822,95 359.071,31 357.702,81 210.487,21 57.828,40
Porcentagem no Peiodo (%) 0,92% 6,09% 10,76% 13,01% 13,15% 15,58% 14,76% 14,71% 8,66% 2,38%
Valor Acumulado 22.350,63 170.354,19 431.923,24 748.313,59 | 1.068.000,34 | 1.446.823,30 | 1.805.894,60 | 2.163.597,42 | 2.374.084,62 2.431.913,02
Porcentagem Acumulada (%) 0,92% 7,00% 17,76% 30,77% 43,92% 59,49% 74,26% 88,97% 97,62% 100,00%

CRONOGRAMA - RECURSO PROPRIO




ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM 1+E9:H11 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAGOES 2.754,77 0,64% 50% 50%
481,57 481,57 - - - - - - - -
2 FUNDACOES 12.305,73 | 8,16% 10% 20% 30% 40%
1.230,57 2.461,15 3.691,72 4.922,29 - - - - - -
3 SUPERESTRUTURA 14.658,84 | 9,72% 30% 30% 40%
- - - 4.397,65 4.397,65 5.863,54 - - - -
4 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 6.734,14 | 447% 10% 20% 10% 10% 10% 20% 20%
- - 673,41 1.346,83 673,41 673,41 673,41 1.346,83 1.346,83 -
5 ESQUADRIAS 10.060,74 | 6.,67% 40% 40% 20%
- - - - - 4.024,30 4.024,30 2.012,15 - -
6 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 5.037,88 3,34% 10% 40% 30% 20%
- - - - - - 503,79 2.015,15 1.511,36 1.007,58
7 PINTURAS E ACABAMENTOS 3.12558 | 2,07% 25% 35% 25% 15%
- - - - - - 781,40 1.093,95 781,40 468,84
8 INSTALACAO HIDRAULICA 874,75 | 0,58% 50% 50%
- - - - - 437,38 437,38 - - -
9 SERVICOS EXTRAS 96.995,15 | 64,34% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
9.699,51 9.699,51 9.699,51 9.699,51 9.699,51 9.699,51 9.699,51 9.699,51 9.699,51 9.699,51
Valores totais R$ 152.547,58 100,00%:
Valor no Periodo 11.411,66 12.642,23 14.064,65 20.366,29 14.770,58 20.698,14 16.119,78 16.167,60 13.339,10 11.175,93
Porcentagem no Peiodo (%) 7,57% 8,39% 9,33% 13,51% 9,80% 13,73% 10,69% 10,72% 8,85% 7,41%
Valor Acumulado 11.411,66 24.053,88 38.118,53 58.484,82 73.255,40 93.953,54 110.073,32 126.240,92 139.580,02 150.755,95
Porcentagem Acumulada (%) 7,57% 15,96% 25,28% 38,79% 48,59% 62,32% 73,01% 83,74% 92,59% 100,00%




