
MUNICÍPIO: PAUDALHO-PE

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.200,89                      0,17% 100%

4.200,89        

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 33.535,37                    1,34% 15% 85%

5.030,31        28.505,06         

3 FUNDAÇÕES 115.035,95                  4,61% 70% 30%

80.525,17         34.510,79         

4 SUPERESTRUTURA 132.870,10                  5,32% 10% 70% 20%

13.287,01         93.009,07         26.574,02         

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 114.944,17                  4,61% 15% 40% 45%

17.241,62         45.977,67         51.724,87         

6 ESQUADRIAS 360.385,63                  14,44% 10% 40% 30% 20%

-                    36.038,56         144.154,25       108.115,69       72.077,13         

7 SISTEMAS DE COBERTURA 385.224,16                  15,43% 25% 35% 25% 15%

96.306,04         134.828,46       96.306,04         57.783,62         

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 17.954,48                    0,72% 100%

17.954,48         

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 326.276,80                  13,07% 15% 20% 20% 20% 20% 5%

48.941,52         65.255,36         65.255,36         65.255,36         65.255,36         16.313,84         

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 212.025,08                  8,50% 15% 15% 25% 20% 25%

31.803,76         31.803,76         53.006,27         42.405,02         53.006,27         

11 PINTURA 138.340,91                  5,54% 30% 25% 40% 5%

41.502,27         34.585,23         55.336,36         6.917,05              

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 44.655,85                    1,79% 10% 20% 30% 20% 10% 10%

4.465,59           8.931,17           13.396,76         8.931,17           4.465,59           446558,50%

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 17.600,03                    0,71% 20% 20% 30% 25% 5%

3.520,01           3.520,01           5.280,01           4.400,01           880,00              

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 46.420,24                    1,86% 20% 20% 20% 20% 20%

9.284,05           9.284,05           9.284,05           9.284,05           9.284,05           

15 LOUÇAS E METAIS 67.558,83                    2,71% 10% 20% 30% 40%

6.755,88           13.511,77         20.267,65         27.023,53         

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 5.606,39                      0,22% 30% 30% 20% 20%

1.681,92           1.681,92           1.121,28           1.121,28           

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 42.857,36                    1,72% 5% 10% 10% 20% 30% 25%

2.142,87           4.285,74           4.285,74           8.571,47           12.857,21         10.714,34         

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 213.810,20                  8,57% 5% 5% 10% 20% 25% 25% 10%

10.690,51         10.690,51         21.381,02         42.762,04         53.452,55         53.452,55         21.381,02            

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 823,82                         0,03% 20% 80%

164,76              659,06              

20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 29.056,53                    1,16% 20% 30% 30% 20%

5.811,31           8.716,96           8.716,96           5.811,31              

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 5.436,17                      0,22% 100%

5.436,17              

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) 25.470,52                    1,02% 15% 10% 30% 20% 15% 10%

3.820,58           2.547,05           7.641,16           5.094,10           3.820,58           2.547,05              

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 87.462,94                    3,50% 15% 25% 15% 30% 15%

13.119,44      21.865,74         13.119,44         26.238,88         13.119,44            

24 SERVIÇOS FINAIS 4.360,60                      0,17% 40% 60%

1.744,24           2.616,36              

2.431.913,02R$                14,68%

22.350,63      148.003,55       261.569,05       316.390,35       319.686,75       378.822,95       359.071,31       357.702,81       210.487,21       57.828,40            

0,92% 6,09% 10,76% 13,01% 13,15% 15,58% 14,76% 14,71% 8,66% 2,38%

22.350,63      170.354,19       431.923,24       748.313,59       1.068.000,34    1.446.823,30    1.805.894,60    2.163.597,42    2.374.084,62    2.431.913,02       

0,92% 7,00% 17,76% 30,77% 43,92% 59,49% 74,26% 88,97% 97,62% 100,00%

CRONOGRAMA - RECURSO FNDE

CRONOGRAMA - RECURSO PRÓPRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CAZUZA PINHEIRO RAMOS NO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE.

Valores totais

Valor no Período

Porcentagem no Peíodo (%)

Valor Acumulado

Porcentagem Acumulada (%)



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1+E9:H11 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 2.754,77                      0,64% 50% 50%

481,57        481,57           -                -                -                -                -                -                -                -                   

2 FUNDAÇÕES 12.305,73                    8,16% 10% 20% 30% 40%

1.230,57     2.461,15        3.691,72        4.922,29        -                -                -                -                -                -                   

3 SUPERESTRUTURA 14.658,84                    9,72% 30% 30% 40%

-              -                -                4.397,65        4.397,65        5.863,54        -                -                -                -                   

4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 6.734,14                      4,47% 10% 20% 10% 10% 10% 20% 20%

-              -                673,41           1.346,83        673,41           673,41           673,41           1.346,83        1.346,83       -                   

5 ESQUADRIAS 10.060,74                    6,67% 40% 40% 20%

-              -                -                -                -                4.024,30        4.024,30        2.012,15        -                -                   

6 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 5.037,88                      3,34% 10% 40% 30% 20%

-              -                -                -                -                -                503,79           2.015,15        1.511,36       1.007,58           

7 PINTURAS E ACABAMENTOS 3.125,58                      2,07% 25% 35% 25% 15%

-              -                -                -                -                -                781,40           1.093,95        781,40          468,84             

8 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 874,75                         0,58% 50% 50%

-              -                -                -                -                437,38           437,38           -                -                -                   

9 SERVIÇOS EXTRAS 96.995,15                    64,34% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

9.699,51     9.699,51        9.699,51        9.699,51        9.699,51        9.699,51        9.699,51        9.699,51        9.699,51       9.699,51           

152.547,58R$                   100,00%

11.411,66      12.642,23         14.064,65         20.366,29         14.770,58         20.698,14         16.119,78         16.167,60         13.339,10         11.175,93            

7,57% 8,39% 9,33% 13,51% 9,80% 13,73% 10,69% 10,72% 8,85% 7,41%

11.411,66      24.053,88         38.118,53         58.484,82         73.255,40         93.953,54         110.073,32       126.240,92       139.580,02       150.755,95          

7,57% 15,96% 25,28% 38,79% 48,59% 62,32% 73,01% 83,74% 92,59% 100,00%

Valor Acumulado

Valores totais

Porcentagem Acumulada (%)

Valor no Período

Porcentagem no Peíodo (%)


