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PREFEITURA MUNICIPAL DO

PAUDALHO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRARIO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS DE REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.

MUNICIPIO: PAUDALHO-PE
CRONOGRAMA
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5
1 SERVICOS PRELIMINARES: 7.338,44 1,58% 100%
7.338,44 - - - -
2 TRABALHOS EM TERRA: 2.880,24 0,62% 100%
2.880,24 - - - -
3 INFRAESTRUTURA: 7.606,12 1,64% 80% 20%
6.084,90 1.521,22 - - -
4 ESTRUTURA: 4.292,91 0,93% 20% 80%
858,58 3.434,33 - - -
5 PAREDES E REVESTIMENTOS: 117.426,86 25,31% 25% 25% 25% 25%
- 29.356,72 29.356,72 29.356,72 29.356,72
6 PISOS: 73.799,64 15,91% 20% 40% 40%
14.759,93 29.519,86 29.519,86 - -
7 COBERTA: 6.896,89 1,49% 100%
- 6.896,89 - - -
8 ESQUADRIAS: 40.891,07 8,81% 50% 50%
- - 20.445,54 20.445,54 -
9 PINTURA: 46.146,26 9,95% 20% 60% 20%
- - 9.229,25 27.687,76 9.229,25
10 INSTALACOES ELETRICAS: 69.775,69 15,04% 30% 40% 30%
- 20.932,71 27.910,28 20.932,71 -
11 INSTALAQOES HIDROSSANITARIAS: 49.249,74 10,61% 30% 20% 30% 20%
- 14.774,92 9.849,95 14.774,92 9.849,95
12 DESTINO FINAL DE ESGOTO: 12.376,05 2,67% 10% 90%
1.237,61 11.138,45 - - -
13 URBANIZAQAO/ PAISAGISMO: 18.716,52 4,03% 100%
- - - - 18.716,52
14 DIVERSOS: 6.570,24 1,42% 100%
- - - - 6.570,24
Valores totais R$ 463.966,67 100,00%
Valor no Periodo 33.159,69 117.575,09 126.311,58 113.197,64 73.722,68
Porcentagem no Peiodo (%) 7,15% 25,34% 27,22% 24,40% 15,89%
Valor Acumulado 33.159,69 150.734,78 277.046,36 390.244,00 463.966,67
Porcentagem Acumulada (%) 7,15% 32,49% 59,71% 84,11% 100,00%




