
PREÇO

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 ADMINISTRAÇÃO 4,64% 40.496,57         8,33% 3.373,36         8,33% 3.373,36         8,33% 3.373,36         8,33% 3.373,36          8,33% 3.373,36             8,33% 3.373,36         

2.0 SINALIZAÇÃO 0,69% 6.045,64           8,33% 503,60            8,33% 503,60            8,33% 503,60            8,33% 503,60             8,33% 503,60                8,33% 503,60            

3.0 LIMPEZA CANAIS E CANALETAS 94,67% 826.211,24       8,33% 68.823,40       8,33% 68.823,40       8,33% 68.823,40       8,33% 68.823,40        8,33% 68.823,40           8,33% 68.823,40       

TOTAL 100,00% 872.753,45       8,33% 72.700,36       8,33% 72.700,36       8,33% 72.700,36       8,33% 72.700,36        8,33% 72.700,36           8,33% 72.700,36       

TOTAL ACUMULADO R$ 8,33% 72.700,36       16,66% 145.400,72     24,99% 218.101,09     33,32% 290.801,45      41,65% 363.501,81         49,98% 436.202,17     

PREÇO

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 ADMINISTRAÇÃO 4,64% 40.496,57         8,33% 3.373,36         8,33% 3.373,36         8,33% 3.373,36         8,33% 3.373,36          8,33% 3.373,36             8,33% 3.389,56         

2.0 SINALIZAÇÃO 0,69% 6.045,64           8,33% 503,60            8,33% 503,60            8,33% 503,60            8,33% 503,60             8,33% 503,60                8,33% 506,02            

3.0 LIMPEZA CANAIS E CANALETAS 94,67% 826.211,24       8,33% 68.823,40       8,33% 68.823,40       8,33% 68.823,40       8,33% 68.823,40        8,33% 68.823,40           8,33% 69.153,88       

TOTAL 100,00% 872.753,45       8,33% 72.700,36       8,33% 72.700,36       8,33% 72.700,36       8,33% 72.700,36        8,33% 72.700,36           8,37% 73.049,46       

TOTAL ACUMULADO R$ 58,31% 508.902,54     66,64% 581.602,90     74,97% 654.303,26     83,30% 727.003,62      91,63% 799.703,99         100,00% 872.753,45     

ITEM DISCRIMINAÇÃO %
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

                  SECRETARIA DE DESENV. URBANO E AGRÁRIO
                            BR-408, KM 76, CHÃ DE CAPOEIRA, PAUDALHO-PE

                    CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DO PAUDALHO-PE

LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DO PAUDALHO-PE

4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

 Responsável Pelo Orçamento                                                                                                                Secretário de Obras e Serviços Públicos

ITEM DISCRIMINAÇÃO %
7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS


