
PREÇO

R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 LETREIRO DA CIDADE -  - -  - -  - 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,30%  R$               392,83 100,00%  R$                  392,83 -  - -  - -  - 

1.2 ESCAVAÇÃO 4,46%  R$            5.750,56 100,00%  R$               5.750,56  R$                    -   -  - -  - 

1.3 FUNDAÇÕES 30,57%  R$          39.430,60 -  - 100,00%  R$        39.430,60  R$                          -   -  - 

1.4 PISO 11,19%  R$          14.439,60 -  -  R$                    -   50,00%  R$                7.219,79 50,00%  R$                         7.219,80 

1.5 LETREIRO 37,00%  R$          47.730,30 -  - -  - 50,00%  R$              23.865,15 50,00%  R$                       23.865,15 

1.6 PINTURA 2,99%  R$            3.862,93 -  - 50,00%  R$          1.931,47 50,00%  R$                1.931,46 -  - 

1.7 TRANSPORTE 8,02%  R$          10.348,92 -  - -  - 50,00%  R$                5.174,46 50,00%  R$                         5.174,46 

1.8 ELÉTRICA 5,46%  R$            7.038,90 -  - -  -  R$                          -   100,00%  R$                         7.038,90 

TOTAL 100,00% 128.994,64R$         4,76% 6.143,39R$                32,06% 41.362,07R$         29,61% 38.190,86R$               33,57% 43.298,31R$                       

TOTAL ACUMULADO R$ 100,00% 128.994,64R$         4,76% 6.143,39R$                36,83% 47.505,46R$         66,43% 85.696,32R$               100,00% 128.994,64R$                      

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO         

90 DIAS

PROPONENTE:                                   

30 DIAS

GESTOR / AÇÃO:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

MUNICÍPIO/UF:

PAUDALHO / PE

OBJETO:  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE LETREIROS DA CIDADE, NO MUNICÍPIO DO PAUDALHO/PE.

%ITEM DISCRIMINAÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO

120  DIAS60 DIAS


